

Proces- og tidsplan – efterår 2025 til forår 2025

Der er udarbejdet en opdateret proces- og tidsplan frem mod indsendelse af institutionsplaner og information af kommende studerende primo 2025. Uddannelses- og Forskningsministeriet vil senere udsende en uddybet beskrivelse af indholdet i institutionsplanerne.

Tabel 1

Tentativ proces- og tidsplan

Tidspunkt	Aktivitet
Uge 40	Rektorkollegiet og udvalgsmedlemmer modtager endeligt materiale.
Uge 40	Dekangrupperne nedsættes og modtager materiale.
Tor. 10. okt.	Dekangrupperne indsender deres input til beslægtede uddannelser til Rektorkollegiet.
Man. 14. okt.	Rektorkollegiet indsender dekangruppernes foreløbige input – herunder vedr. beslægtede uddannelser – til Kandidatudvalgets sekretariat.
Uge 44	Rektorkollegiet sender de omlægningsscenarier, der indgår i Kandidatudvalgets afrapportering, til dekangrupperne mhp. videre kvalificering.
Uge 44	Kandidatudvalgets formand sender den endelige afrapportering til uddannelses- og forskningsministeren.
Fre. 22. nov.	Dekangrupperne sender deres arbejde til Rektorkollegiet
Uge 49	Rektorkollegiet sender oplægget til omlægningsscenarier til Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Uge 50-51	Uddannelses- og Forskningsministeriet inviterer Rektorkollegiet og DSF til drøftelser om dekangruppernes arbejde. Uddannelses- og Forskningsministeriet vil endvidere drøfte dekangruppernes omlægningsscenarier i kandidatpartnerskabet.
Medio jan. 2025	Universiteterne indsender institutionsplaner til Uddannelses- og Forskningsministeriet, der bl.a. er baseret på Kandidatudvalgets afrapportering og dekangruppernes arbejde.
Primo feb. 2025 og frem	Universiteterne informerer kommende bachelorstuderende om det fremtidige kandidatlandskab forud for årets kvote 2-søgning.

3. oktober 2024

Kandidatudvalget